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UMOWA NR............. (Wzér)

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu .............. w Sierznie, pomiedzy:

Zaktadem Zagospodarowania Odpadow Sierzno Sp. z 0.0. z siedzibg w Sierznie, 77-131 Rekowo,
NIP: 842-171-72-48, REGON: 220597269

reprezentowana przez Prezesa Zarzadu — ..............cooiiiiiiiiiiiiiii,

zwang dalej Zamawiajacym,

FEPIEZENtOWANYIN PIZEZ ... vvevnsnenasereeeenenanaraanenenenenns
zwanym dalej Wykonawca

Na podstawie przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity - Dz.U. 2017 r. poz. 157,9 z pézn. zm.) przetargu nieograniczonego i w rezultacie
dokonania przez Zamawiajgcego wyboru w dnitl ........ccceeeiiiinnns 2018 r. oferty Wykonawcy zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Definicje

§1

1. Okreslenia uzyte w Umowie maja nastgpujace znaczenie:

a.

»Dokumentacja projektowa” — dokumentacja opisana w rozdziale 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), tj. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiar robét oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c.l. ,,Dokumentacja projektowa Zamawiajacego” — projekt budowlany dostarczony przez
Zamawiajgcego, okreSlajacy sposob realizacji wazniejszych robot budowlanych dla zakresu
opisanegow § 2 ust. 1 pkt. 1.1.,1.2., 1.6.i 1.7.

c.2. ,Dokumentacja projektowa Wykonawcy” — projekt budowlany i wykonawczy - opracowane
przez Wykonawce, na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dostarczonego przez
Zamawiajacego, a takze wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje
obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

c.3. ,Koncepcja” — dokument okreslajacy rozwigzania techniczne, technologiczne i
zagospodarowania terenu- opracowany przez Wykonawce, a zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zatwierdzona Koncepcja bedzie podstawg opracowania dokumentacji projektowej Wykonawcy.

sDokumentacja” — dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, projekty rozruchu, jak réwniez inna dokumentacja opracowana przez
Wykonawce, a takze wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje
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obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone
przez Zamawiajacego. W kazdym przypadku, gdy w treSci umowy uzywa si¢ okreslenia
»dokumentacja” okreslenie to odnosi si¢ rowniez do okreslenia ,,dokumentacja projektowa” w
rozumieniu tresci definicji § 1 ust. 1 lit. c.

”Dziennik Budowy” oznacza urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 963).

»Gwarancja jako$ci ” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytulu wykonania rob6t i usuwania wad.

w,Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robo6t” — sporzadzony przez Wykonawce
harmonogram prezentujacy poszczegélne fazy i terminy realizacji Robot w sposob zapewniajacy
dotrzymanie termindéw realizacji umowy oraz zapewniajacy nieprzerwang prace Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw Sp. z o.0., wraz z okre$leniem przewidywanych i planowanych
przerobow finansowych w podziale na poszczeg6lne obiekty i roboty.

»Element robét” — scalony zakres robot do wykonania ujety w szczegdélowym Harmonogramie
rzeczowo — finansowym Realizacji Robot z okreslong ceng i terminem wykonania

»Kosztorys ofertowy” — sporzadzona przez Wykonawce, w oparciu o przedmiary robot
(zestawienie planowanych prac),wycena przedmiotu zamowienia objetego umowsg, obejmujaca
zakres zamdowienia wynikajacy z projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdot, w tym opracowanych przez Wykonawce, W oparciu 0 Program
Funkcjonalno-Uzytkowy oraz SIWZ. Kosztorys ofertowy dla czgsci objetej projektowaniem przez
Wykonawce, zostanie opracowany przez Wykonawce i przedlozony Zamawiajacemu w ciggu 14 dni
od uzyskania pozwolenia na budowe. Wartos¢ kosztorysu ofertowego bedzie zgodna z oferta
Wykonawecy i Tabelg cenowa Elementéw Robot.

Kosztorys ofertowy peli funkcje informacyjna i kontrolna oraz bedzie wykorzystany migdzy
innymi:

e do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,

do okreslania zaawansowania robot wyrazonego rzeczowo i wartosciowo,

jako dokument zrodtowy do wyceny rozwigzan zamiennych i robdt zaniechanych,

do ustalenia warto$ci powstatych obiektow lub ich elementow,

jako dokument kontrolny umozliwiajacy S$ledzenie, kontrole i weryfikowanie przebiegu
realizacji w poréwnaniu do zalozen projektu (w celu oceny efektow w toku realizacji oraz
wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji.

»Nadzor Inwestorski” (Inzynier kontraktu) — osoby upetnomocnione przez Zamawiajacego w
Umowie, do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji Robot w zakresie:
nadzoru inwestorskiego, organizacji, koordynacji, doradztwa w przypadku wystapienia utrudnien lub
Sporow.

»Inspektor Nadzoru™ — przedstawiciel Inzyniera Kontraktu

»Oferta” — zobowiazanie Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu na wykonanie robot zgodnie
z warunkami SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Ofertowym.

»Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie
czegsci robot budowlanych, ustug lub dostaw.

”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz.U. 2018 r. poz.12120 wraz ze
zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie,
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budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okre$lajaca zasady dzialania organoéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Prawo zamoéwien publicznych” lub Pzp— ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. wraz z pézniejszymi zmianami 1 rozporzadzeniami towarzyszacymi,
wynikajacymi z tresci ustawy.

»Projektowanie” — opracowanie przez Wykonawce koncepcji, dokumentacji projektowej i
dokumentacji powykonawczej a takze wszelkie inne dokumenty i dokumentacje niezbedne do
realizacji umowy, w tym obliczenia techniczne, rysunki i analizy, wnioski o wydanie stosownych
decyzji niezbednych do prawidtowej eksploatacji oczyszczalni.

»Program funkcjonalno-uzytkowy” (PFU) — dokument opisujacy zadania budowlane, okreslajacy
przeznaczenie robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materialowe i funkcjonalne, a takze Warunki Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (WWiORB).

”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami).

”Pozwolenie na Budowe” ostateczne decyzje administracyjne zezwalajagce na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

~Prace towarzyszace” — prace niezbedne do wykonania Robot, nie zaliczone do robot
tymczasowych, w tym migdzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
wykonanie rysunkéw uszczegotowiajacych, dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego,
dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatacji i uzytkowania,
opracowanie dokumentéw celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wystapienia do organow
administracyjnych, itp.

»Protokot Odbioru Robot”- dokument  potwierdzajacy =~ wykonanie rzeczowe
i finansowe wykonanych ustug i robot w okresie rozliczeniowym.

»Protokol Odbioru Koncowego Robot” — dokumenty potwierdzajace wykonanie rzeczowe
i finansowe wszystkich ustug i rob6t budowlanych zgodnie z kontraktem i osiggniecie efektu
technologicznego.

»Proby montazowe” — jest to sprawdzenie jakos$ci wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz
ujawnienie i wyeliminowanie usterek montazowych (m.in. kontrola poprawnoéci montazu, - kontrola
czystosci, proby szczelno$ci, wytrzymatosci i sprawdzenie dziatania dla instalacji sanitarnych, - jw.
lecz dla instalacji i sieci elektrycznych, sprawdzenie prawidlowosci montazu, sprawdzenie
zabezpieczen, pomiary elektryczne), itp.

»~Przedmiar robé6t” - opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilo$ci robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem zakresu planowanych rob6t oraz wskazaniem
podstaw do ustalania szczegdtowego opisu lub szczegdlowy opis robot, sporzadzone przed
wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt. W przedmiotowym kontrakcie przedmiar robot stanowi material pomocniczy.

»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne obiektu okreslona przepisami
kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

»Roboty budowlane” lub tylko ,,Roboty” — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 2c ustawy Pzp lub obiektu budowlanego, a takze realizacj¢ obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych srodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego, wykonywane
w oparciu o pozwolenie na budowe lub tez w oparciu o zgloszenie zamiaru wykonania robot

»Rozwdj i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadow” 4



aa.

bb.
cc.
dd.

ee.

99.

hh.

i

kk.

1.

budowlanych nie wymagajacych pozwolenia ba budowe.

»Roboty dodatkowe” - roboty, ktorych nie objeto zadnym opracowaniem, tzn. nie zostaty objete
opracowana dokumentacjg projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, wykonang w oparciu
0 PFU dokumentacja projektowa i STWiORB, a tym samym zaméwieniem podstawowym, a ktore sg
niezbedne do jego prawidlowego wykonania, ktéorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

»Roboty tymczasowe” — konieczne do wykonania w czasie realizacji robdot podstawowych
1 przewidzianych do demontazu lub likwidacji, a takze bezpowrotnie tracone.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawey” oraz podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

»SIWZ> — specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy.
»STWiIORB” — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

»Protokol odbioru ostatecznego” — dokument potwierdzajacy ostateczne rozliczenie umowy po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

»Teren budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
robot budowlanych.

»Umowa/ Kontrakt” — niniejsza umowa stanowigca wyrazone na pisemne zgodne o$wiadczenie
woli Zamawiajgcego i Wykonawcy o wykonanie ustug i robot budowlanych w ustalonym terminie i
za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez Strony. Umowa oznacza akt
Umowy oraz wszystkie jej zataczniki. llekro¢ w niniejszej umowie uzywany jest termin ,,Kontrakt”
oznacza takze ,,Umowe¢” w rozumieniu przepisOw prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczeg6lnosci w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien
publicznych.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robo6t, a przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

»oila wyzsza” — nagle zdarzenie, wywotane przyczynami zewnetrznymi, ktorego nie mozna byto
przewidzie¢ ani mu zapobiec,

»Wada” — jakakolwiek czgs¢ Robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg oraz Roboty wykonane
niewlasciwie, a takze ujawnione wady materialow, maszyn, urzadzen i wyposazenia. Wade stanowi
rowniez nieosiggnigcie przez przedmiot umowy w wyniku rozruchu technologicznego cech
W postaci parametrow zawartych w dokumentacji.

»Tabela cenowa elementéw robét” — Wypehiony przez Wykonawce formularz — zalacznik do
oferty z podaniem cen za poszczegdlne obiekty lub elementy robot (uwzgledniajace roboty
podstawowe, roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne koszty opisane w SIWZ jako catosé
kosztow wykonania). Tabela cenowa elementow robot uwzglednia wymagania Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz SIWZ.

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”- zabezpieczenie skladane przez Wykonawce
celem pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, ustanowione zgodnie z § 28 Umowy.

»Zalaczniki do Umowy” — zbior dokumentéw okreslajagcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowiacy jej integralng czes¢.
Przedmiot umowy
§2

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty budowlane obejmujace:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Rozbudowa kompostowni — zadanie obejmuje rozbudowg kompostowni typu modutowego wraz
z placem dojrzewania kompostu; kompostownia zrealizowana zostanie jako obiekt modutowy
sktadajacy si¢ z 4 komor ostonigtych z boku zelbetowymi §cianami o wys. 200 cm ponad poziom
posadzki, zwienczenie 3 modutow kompostowych stanowi¢ begdzie uchylna konstrukcja dachowa
aluminiowa z przykryciem membrang (1 modul wykonany zostanie bez w/w zwienczenia) oraz
budowe drogi dojazdowe;.

Podstawowe dane dotyczace rozbudowy kompostowni:

- dlugos¢ (wewnatrz komory) - 20,95 m,

- szeroko$¢ (w osiach komor) - 6,80 m,

- wysoko$¢ (wewnatrz komory) - 2,10 m,

- grubos¢ Scian - 0,25 m,

- powierzchnia zabudowy - 590,20 m? + 75,10 m? obudowa wentylatorow.

Podstawg realizacji bedzie dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robét budowlanych przekazana przez Zamawiajacego.

Budowa placu do dojrzewania kompostu wraz z wiatag magazynowo - garazowa:

e plac do dojrzewania kompostu: plac zostal zaprojektowany jako obiekt o nawierzchni asfaltowej,
ostonigty czesciowo zelbetowa Sciana o wys. 150 cm ponad poziom przylegtej nawierzchni placu;
powierzchnia placu do budowy: 600 m? + 1050 m? = 1650 m?;

e budowa wolnostojacej, parterowej, niepodpiwniczonej wiaty magazynowo — garazowej do
realizacji w technologii tradycyjnej murowanej z elementéw drobnowymiarowych, obiekt
zwienczony zostanie dwuspadowym dachem o konstrukcji ciesielskiej pokrytym blachg stalowa
trapezowa. Charakterystyka obiektu: powierzchnia zabudowy - 201,60 m? powierzchnia
uzytkowa - 192,00 m?; kubatura - 1097,2 m?;

e integralng czeScig tego zakresu bedzie takze: rozbudowa o$wietlenia terenu oraz sieci
elektrycznej; rozbudowa sieci kanalizacji odciekowej i deszczowej; realizacja drogi dojazdowej,
dojs¢ o powierzchni razem réwnej 2 352,50 m’.

Podstawa realizacji bedzie dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robdt budowlanych przekazana przez Zamawiajacego.

Zadaszenie placu magazynowania odpadéw — przewiduje si¢ wykonanie zadaszenia o powierzchni
zabudowy — ok. 1020 m? kubatura obiektu, jego wysoko$¢ beda wynikaé z przyjetych rozwiazan
projektowych oraz obowigzujgcych przepisdéw techniczno - budowlanych i norm; przewiduje sie
wykonanie zadaszenia o wysokosci nieprzekraczajacej 7,5 m w najwyzszym jego punkcie; czes¢
obiektu (2 boksy od strony péinocnej) beda wykonanego wysokosci nieprzekraczajacej 7,5 m, tak
aby zadaszenie obejmowato linie¢ technologiczng, natomiast pozostala cze$¢ obiektu zostanie
wykonana o wysokosci nieprzekraczajacej 5,5 m;

Podstawg realizacji bedzie dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowane przez Wykonawce, w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy przekazany przez Zamawiajacego.

Zadaszenie placu dojrzewania kompostu — przewiduje si¢ wykonanie zadaszanie
o nastgpujacych parametrach: powierzchnia zabudowy — ok. 1050 m?; wymiary zewnetrzne obiektu
— 30 x 35 m; kubatura obiektu, jego wysokos¢ winna wynikac z przyjetych rozwigzan projektowych
oraz obowigzujacych przepiséw techniczno - budowlanych i norm; przewiduje si¢ wykonanie
zadaszenia o wysokosci nieprzekraczajgcej 7,5 m w najwyzszym jego punkcie;

Podstawa realizacji bedzie dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowane przez Wykonawce, w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy przekazany przez Zamawiajgcego.

»Rozwdj i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadow” 6



1.5.

1.6.

1.7.

10.

11.

Budowa budynku (lub wiaty) do magazynowania odpadow — przewiduje si¢ wykonanie obiektu o
powierzchni zabudowy ok. 280 m?% kubatura obiektu, jego wysokos¢ bedzie wynikaé z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych przepisOw techniczno - budowlanych i norm;
przewiduje si¢ wykonanie zadaszenia o wysoko$ci nieprzekraczajacej 5,5 m w najwyzszym jego
punkcie;

Podstawa realizacji bedzie dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych opracowane przez Wykonawce, w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy przekazany przez Zamawiajacego.

Rozbudowa o$wietlenia terenu oraz sieci elektrycznej — rozbudowa przylacza;

Podstawa realizacji bedzie dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych przekazana przez Zamawiajacego.

Rozbudowa sieci kanalizacji odciekowej i deszczowej;

Podstawa realizacji bedzie dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robét budowlanych przekazana przez Zamawiajacego.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczeg6lnosci: kompletnego projektu
budowlanego, dokumentacji geotechnicznej posadowienia budowli i1 budynkéw, projektéw
wykonawczych, STWiORB, dokumentacji i opracowan wymaganych przez prawo ochrony
srodowiska i prawo wodne oraz wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z uzyskaniem zmiany
pozwolenia na budowg — dla zakresu opisanego w ust. 1 pkt. 1.3., 1.4.i 1.5.

Dokonanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych uzgodnien technicznych i formalno—
prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego pozwolenia na budowe dla
projektowanego zakresu robot.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz Operatu kolaudacyjnego (dokumentacji
odbiorowej).

Roboty odtworzeniowe obejmujace uporzadkowanie terenu, odtworzenie drog, placow, chodnikow
oraz zadarnienie (trawniki) terené6w naruszonych w wyniku realizacji robot.

Proby Koncowe (na ktore sktadajg sie: proby rozruchowe, ruch probny), szkolenie personelu.

Ruch probny rozpocznie si¢ natychmiast po zakonczeniu prob rozruchowych i begdzie prowadzony
nieprzerwanie przez Wykonawce przez kolejne 13 tygodni.

Usunigcie wszelkich wad w Robotach.

Wszelkie czynno$ci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wiadz
lokalnych, w tym przygotowanie kompletnego wniosku do wystapienia przez Zamawiajacego O
wydanie tego pozwolenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robdt w sposob, ktory nie zaktoci normalnej pracy
Zaktadu Zagospodarowania Odpadow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji Robo6t zgodnie z warunkami okreslonymi w
postanowieniach niniejszej Umowy oraz w:

a) Dokumentacji projektowej i STWiIORB wykazanej w czesci 11T SIWZ,
b) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

C) Ztozonej ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie: oferowanych rozwigzan
technologicznych, ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu (zatacznik do umowy nr 2),

d) Decyzjach administracyjnych wydanych na rzecz Zamawiajacego lub zmienionych w wyniku
projektowania Wykonawcy,
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12.

13.

14.

e) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robdt (zatacznik do umowy nr 3),

Wykonawca o§wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego i zapoznat si¢ z dokumentami przetargowymi
oraz ze przekazane mu dokumenty sa kompletne i wystarczajace do zaprojektowania i wykonania
Robdt, a takze, ze otrzymal wszelkie dane od Zamawiajacego niezbedne do prawidtowego i
terminowego wykonania Umowy i w zwigzku z tym o$wiadcza, ze nie zglasza w stosunku do
Zamawiajacego zadnych roszczen z tego tytutu.

W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11
powyzej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja postanowienia zawarte w umowie,
a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust. 11.

Dokumenty zatagczone do umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajagce si¢ i uzupetniajace.
Ewentualne rozbieznoséci migdzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie bgda stanowily
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Robot ani do zmiany sposobu ich wykonania.
Naglowki umieszczone w tekscie niniejszej umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY
Obowiazki i prawa Zamawiajacego

§3

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

1.

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zakresu opisanego w § 2 ust. 1 pkt. 1.1., 1.2.,
1.6.i1.7. w dacie zawarcia umowy;

przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zakresu opisanego w § 2 ust. 1
pkt. 1.3., 1.4.i 1.5.

przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy (dla zakresu
zaprojektowanego) w terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Strony umowy, nie pozniej jednak
jak w ciagu 30 dni od podpisania umowy; dla pozostatego zakresu teren budowy przekazywany bedzie
po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowey.

uzgodnienia z Wykonawca miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przytaczy do mediow;
dokonywania odbior6w w sposob i na zasadach opisanych w § 21 do § 25 Umowy;

dokonania platnosci wynagrodzenia z tytulu nalezytego wykonania Umowy w sposob i na zasadach
opisanych w § 29 - § 31 Umowy;

dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpisow w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy).

Personel Zamawiajacego
§4
W celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, Zamawiajagcy wskazuje Inzyniera Kontraktu -
........................ , jako swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie spraw

zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem
rozliczen Robot budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu lub reprezentujacy go Inspektor nadzoru, moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynno$ci w ramach
realizowanych Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inzyniera kontraktu oraz
Zamawiajacego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy
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§5

Zamawiajacy oswiadcza, ze Inzynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie do podejmowania
decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie jest on
upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej Umowy.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego

§6

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
odbioru koncowego, wylaczne ryzyko Zamawiajacego stanowi zagrozenie powstania nieszcze$liwych
wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym jego wihasnos¢, ktore nie jest wykorzystywane do
prowadzenia przez Wykonawce roboét w ramach niniejszej umowy, spowodowanych: zaniedbaniem,
niedopelnieniem obowiazkow stuzbowych lub naruszeniem prawa przez samego Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialno$ci za dziatania lub zaniechanie
0sO6b za pomoca ktorych wykonawca realizuje umoweg, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materialy Wykonawcy znajdujace si¢ lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprz¢t i materiaty.

WYKONAWCA
§7

Obowiazki i prawa Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

I. Warunki ogélne

1.

Realizacji powierzonych mu Robdt w sposdb okreslony w niniejszej umowie z najwyzsza
staranno$cia, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezytg
starannos$cig , bezpieczenstwem, dobra jakos$cia i wlasciwa organizacja, w Scistej wspotpracy z
Zamawiajacym i Nadzorem Inwestorskim, stosujac si¢ do ich zalecen oraz Wytycznych
obowigzujacych przy realizacji Projektu.

Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przekazang dokumentacja projektowa i STWiORB dla
zakresu opisanego w § 2 ust. 1 pkt. 1.1., 1.2. , 1.6. i 1.7. oraz Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz sporzadzonymi w oparciu o niego dokumentami, dla zakresu opisanego w § 2
ust. 1 pkt. 1.3., 1.4.,i 1.5.

W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepisow prawa, norm, normatywow
majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy cigzy obowiazek
dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowigzujgcego na mocy wprowadzonych zmian.

Zapewnienia Zamawiajacemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych informacji,
ktére pozwolg mu terminowo i racjonalnie podejmowa¢ decyzje dotyczace przedmiotu umowy. W
tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

a) przestawienia Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu (Inzynierowi Kontraktu) z
wlasnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiajacego istotnych zalozen dla wykonania
przedmiotu umowy,

b) biezacego konsultowania z Zamawiajacym lub Nadzorem Inwestorskim stanu i postgpu prac
stanowigcych przedmiot umowy,

Wykonania przedmiotu umowy w terminach opisanych w § 19 ust. 2 i oddania go
Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Sprawowania kierownictwa i nadzoru przez osoby wskazane w ofercie oraz pozostaty niezbedny
personel, tj: kierownika budowy oraz kierownikéw robdt i zapewnienia ich obecnosci na terenie
budowy przez czas wymagany dla prawidlowego wykonywania robot. Kierownik budowy bedzie
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10.

11.

12.

13.

14.

osobg zdolng i upowazniong do dziatania w kazdej sprawie zwigzanej z realizacjg umowy.
Przekazanie kierownikowi budowy wskazdéwek lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich
Wykonawcy.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych objetych umowa, w zakresie
wlasnych opracowan (w zakresie opracowan zamawiajacego, nadzor autorski zapewni
Zamawiajacy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ udostepni¢ dokumenty zwigzane z realizacja niniejszej umowy oraz
zobowigzuje poddaé si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie,
prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli jednostek wspotfinansujacych inwestycje.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie
Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska
1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy informacji
i wiedzy dotyczacej Zamawiajacego, a zwlaszcza stosowanych przez niego rozwigzan
technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania tego obowigzku takze po wykonaniu umowy, jak rowniez w sytuacji odstgpienia od
umowy.

Sporzadzenie rozliczenia robot wykonanych i protokotu odbioru wykonanych robot w zwigzku z
przewidzianymi umowa platnosciami okresowymi, o ktérych mowa w paragrafie 30.

Stosowania procedury obiegu dokumentéw zatwierdzonej przez Zamawiajacego oraz
sporzadzania okresowych raportdéw z przebiegu realizacji inwestycji.

Wykonania tablicy informacyjnej dot. projektu finansowego ze $rodkoéw Unii Europejskiej, wg
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.

Wykonanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzetu p.poz. wraz z instrukcjg p.poz. dla
calego zadania inwestycyjnego, dostawa z montazem zaprojektowanego osprzetu p.poz.
Dokumentacja wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarne;j.

I1. Projektowanie

15.

16.

17.

18.

Wykonania opracowan i dokumentacji niezbednych do realizacji Robot, w tym w szczegdlnosci:
koncepcji, projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiarow roboét, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
projektu organizacji robot, w tym projektu zagospodarowania terenu budowy, zaplecza budowy,
organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energi¢ elektryczng
terenu budowy, Programu Zapewnienia Jakosci.

Wykonania projektu budowlanego, projektéw wykonawczych i projektow powykonawczych
(naniesienie zmian wprowadzonych w trakcie realizacji do projektéw wykonawczych) lub ich
zmian przez osoby dysponujgce odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 15 i 16 winna by¢ wykonana w iloSci wystarczajacej do
prawidtowej realizacji robot budowlanych, z tym, ze Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
minimum po 3 egz. kazdego opracowania projektowego w wersji papierowej oraz 2 kpl.
dokumentacji jw. na no$niku elektronicznym.

Wykonania operatu kolaudacyjnego (dokumentacji odbiorowej) w jezyku polskim w 3 (trzech)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim odpowiednio: pliki tekstowe w
formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg oraz w formacie
*pdf i przekazane Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami umowy.

Kompletowania w trakcie realizacji Robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

Wszystkie dokumentacje bgda przekazywane do Inspektora nadzoru i Zamawiajacego celem

wyrazenia opinii na temat przyjetych rozwigzan. Opinia pozytywna wyrazona na pi§mie przez

Inspektora nadzoru i Zamawiajacego bedzie podstawa do:

a) dla koncepcji — przystapienia do fazy sporzadzenia zmiany projektu budowlanego,

b) dla zmiany projektu budowanego — przystapienia do fazy sporzadzenia projektu
wykonawczego,

c) dla projektu/ow wykonawczego — przystapienia do robdt je§li zostalo uzyskana zmiana
pozwolenia na budowg.

Opinia pozytywna moze by¢ wyrazona jezeli przyjete rozwigzania projektowe i wykonawcze sa
zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym lub lepsze.

W przypadku wyrazenia opinii negatywnej, Wykonawca poprawi koncepcje i/lub dokumenty
projektowe, uwzgledniajac uwagi i zalecenia wyrazone w opinii.

Opinia bedzie sporzadzana nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od przedtozenia kompletnej
dokumentacji przez Wykonawce.

I11. Teren budowy

25.

26.

217.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Prowadzenia, zgodnie z przepisami, dziennika budowy i udost¢pnienia go Nadzorowi
Inwestorskiemu, Zamawiajgcemu oraz organom administracji panstwowej w celu dokonywania i
potwierdzania wpisow.

Urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow ich eksploatacji i zuzycia.

Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.

Zabezpieczenia i ochrony we wlasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla wykonywania
przedmiotu umowy sprzgtu i materiatow.

Zorganizowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza budowy w tym kabin
sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, wykonanie
przytaczy i montaz licznika dla energii elektryczne;.

Zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy; w
szczegblnosci zapewnienie braku kolizji prac budowlanych z biezaca eksploatacja Zaktadu
prowadzonej przez Zamawiajgcego.

Dbania o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych umozliwiajacych
realizacj¢ robot.

Demontazu, napraw i ponownym montazu istniejagcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizacji robot.
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35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary sprawdzajace, z
wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.

Zapewnienie obstugi geologicznej, ze sporzadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspotfinansujacych.

Ogrzewania pomieszczen realizowanych obiektow w okresie zimowym do temperatury wymogow
technicznych, umozliwiajacej prowadzenie prac.

Osuszeniu obiektow do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzien odbioru koncowego.

Po zakonczeniu i przekazaniu robdt - uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak
rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z
przywroceniem zagospodarowania terendw do stanu istniejacego w dniu przekazania terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot / odstgpienia
od umowy.

Wywoz i utylizacjg odpaddéw powstaltych w wyniku rozbiorek, wyburzen i przebudowy obiektow
na terenie inwestycji.

1V. Szkolenie personelu

42,

43.

Przeszkolenia pracownikow i wspolpracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i utrzymania
wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu na zasadach
okreslonych w § 26 umowy.

Zorganizowanie dla przeszkalanych pracownikéw 2-dniowego wyjazdu studyjnego na instalacje do
intensywnego kompostowania - biologicznej stabilizacji odpadéw biodegradowalnych o granulacji
do 80 mm w systemie zamknietym membranowym réwnowaznym do zaoferowanego.

V. Dokumentacja powykonawcza i pozwolenie na uzytkowanie.

VI.

44,

45.

46.

47.

Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym, a w tym
dziennik budowy i dokumentacje powykonawcza.

Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z zatgcznikami) do wystgpienia przez Zamawiajacego
0 wydanie decyzji - pozwolenia na uzytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych wyjasnien
1 uzupeklien do tego wniosku, do czasu wydania Zamawiajacemu pozwolenia na uzytkowanie
przez PINB.

Dostarczenia Zamawiajagcemu kompletu dokumentow niezbgdnych do normalnej, prawidtowe;j i
zgodnej z przepisami eksploatacji wybudowanych obiektow, w tym kompletu instrukcji obstugi i
konserwacji.

Dostarczenia Zamawiajagcemu wszystkich innych dokumentéw wymienionych w warunkach
wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) i dalszych postanowieniach umowy.

Usuwanie wad

48.

49.

Terminowe usuwanie wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczegolnych odbioréw
cze$ciowych, zgodnie z postanowieniami umowy.

Terminowe usuwanie wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.
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Personel i sprzet Wykonawcy
§8
Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz speilniajacych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Rob6t budowlanych
Wykonawce reprezentuje kierownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane bez
ograniczen do wykonywania Robot budowlanych, zgodnie z aktualnym za$wiadczeniem wydanym
przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego.

Wykonawca zapewni udzial w realizacji przedmiotu umowy 0sob wskazanych w zataczniku nr 4 do
oferty oraz innych niezbgdnych specjalistow. W przypadku koniecznos$ci udziatu w realizacji
przedmiotu umowy specjalistow innych, niz wymienieni w ofercie, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ich udziatu bez odrgbnego wynagrodzenia.

Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2 i 3 mozliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, beda takie same lub
wyzsze niz osoby zastgpowanej, ze szczegolnym uwzglednieniem zapisow w SIWZ dotyczacych
wyksztatcenia oraz doswiadczenia. O kazdej zmianie tych oséb Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego nie podzniej niz na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z uzasadnionym zadaniem usunigcia osoby opisane;j
w ust. 1, 2 lub 3 Iub innej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy
oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewnia, ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren
budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastapi niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni, te
osobg kims$ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapisow w
SIWZ dotyczacych odpowiednich kwalifikacji, uprawnien oraz doswiadczenia, pod rygorem
zastosowania sankcji okreslonych w § 32.

W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu nowa osobg wskutek zdarzen
losowych, Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ nowa osobe spetniajgca kryteria, o ktorych mowa w
ust. 4 powyzej, niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym
poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego. Ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu na jego zadanie zaswiadczenia o posiadanych
uprawnieniach budowlanych niezbednych do wykonywania powierzonych robot przez
poszczegblnych kierownikow robot.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagaja uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
niniejszej umowy.

§9

Wykonawca wykona umowe¢ zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem,
urzadzeniami.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany udostepni¢ Wykonawcy zadnych osob, narzedzi, maszyn i
materialow do wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada $rodki oraz wlasciwe zaplecze osobowe i maszynowe niezbgdne
do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw ponosi on odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych
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zastrzezonych w § 32 umowy.

Zobowiazania Wykonawcy
§10

Wykonawca oswiadcza, ze :

1) Zapoznat si¢ oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, w tym gruntowe i wodne, wskazane w
przekazanej mu przez Zamawiajacego Dokumentacji oraz Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2) Zapoznal si¢ z terenem budowy i nie zglasza do niego zadnych zastrzezen, co dodatkowo
potwierdzi poprzez podpisanie protokotu przejecia terenu budowy bez zastrzezen w terminie
okreslonym w § 3 pkt. 2) umowy.

. Wykonawca dokona analizy Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatgcznik nr 3 do
umowy i opracuje ostateczny Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot przed przejgciem
terenu budowy okreslonym w § 3 pkt. 2) umowy i przedlozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Harmonogram bedzie opracowany w ukladzie miesigcznym, w uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Nadzorem Inwestorskim. Harmonogram, po pisemnej akceptacji przez Nadzor Inwestorski i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, zostanie wprowadzony do stosowania, jako obowigzujacy z
data zatwierdzenia. Harmonogram bedzie podstawa do okreslenia termindéw realizacji umowy
(poszczegblnych elementdw robdt), przy nienaruszalnosci terminu okreslonego w § 19 ust. 2 umowy.
Harmonogram musi uwzglednia¢ taki rozklad czasowy robdt, by Zamawiajacy w sposob
nieprzerwany mogl prowadzi¢ eksploatacje istniejacego zaktadu.

. Wykonawca przedlozony Zamawiajacemu, w ciggu 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowe, dla
zakresu opisanego w § 2 ust. 1 pkt. 1.3., 1.4. i 1.5.,kosztorys ofertowy w wersji szczegotowej,
sporzadzony w oparciu o przedmiary robdt sporzadzone przez Wykonawce. Wartos¢ kosztorysu
ofertowego, zaréwno dla calosci zamowienia jak i dla poszczegolnych elementow, bedzie zgodna z
oferta Wykonawcy.

. Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wnoszenia uwag do przedstawionego kosztorysu ofertowego,
ktore to uwagi beda uwzglednione przez Wykonawce.

. Wykonawca dostarczy niezwlocznie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkie wymagane przez niego
informacje i dokumenty dla prawidlowego zaplanowania Robot i sporzadzania Raportéw, na zadanie
Instytucji Wdrazajacej.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, na jego wezwanie, dokumenty potwierdzajace, ze osoby
zatrudnione na budowie, a okreslone w rozdziale III pkt. 16 SIWZ (cz. | Instrukcja dla
Wykonawcow), sa zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) bedzie stosowal zatwierdzong przez Zamawiajacego procedur¢ obiegu dokumentdw wraz z
zatgcznikami;

2) bedzie sporzadzat okresowe raporty z przebiegu realizacji inwestycji w zakresie okreSlonym
przez Zamawiajacego.

Wytyczne okresu programowania
§11

Zamoéwienie objete niniejsza umowa realizowane jest przy udziale $rodkow finansowych
pochodzacych z programéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

O ile postanowienia Umowy wyraznie nie stanowig inaczej, Wykonawca wykona, ukonczy i bedzie
prowadzi¢ realizacj¢ Robot oraz w inny sposob wykona postanowienia Umowy tak, aby Zadne
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zwigzane z tym dziatanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawce nie stanowilo, nie
wywotywalo, czy nie przyczynialo si¢ do naruszenia przez Zamawiajacego jakiegokolwiek z jego
obowigzkéw wynikajacych z umowy o dofinansowanie zadania.

Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomos$ci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowien Umowy moze spowodowaé, ze Zamawiajacy nie spelni jakiegokolwiek innego
obowigzku wynikajacego z umowy o dofinansowanie zadania, a takze moga stad wynika¢ dla
Zamawiajgcego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z wymaganiami jednostki
dofinansowujacej czy umowami, ktérych Zamawiajacy jest strong. Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania z tego tytutu od Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 32

umowy.

Ubezpieczenia nalezace do obowiazkéw Wykonawcy
§12

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC w
kwocie jak opisano w SIWZ oraz dodatkowo na czas realizacji Robot zawrze na wlasny koszt i
utrzyma w mocy przez caty okres obowiazywania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
CAR. Szczegotowe warunki ubezpieczenia stanowia zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny
budowlane, mienie Zamawiajacego oraz koszty uprzatnigcia pozostatoSci po szkodzie oraz
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem
robot budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz:

3.1. dla Robét budowlanych - wartosci Robot brutto okreslonych w § 29 ust. 1 niniejszej umowy,

3.2. dla kosztéw uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie 100.000 (sto tysiecy) ztotych,

3.2. dla odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce, Podwykonawce, za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow przy pracy, za szkody powstale w nastepstwie awarii
powstatych w wyniku prowadzonych prac- 3.000.000 (trzy miliony) zlotych na jedno i
wszystkie zdarzenia z sublimitem:

- 500.000 (pigcset tysiecy) ztotych dla szkod srodowiskowych,
- 200.000 (dwiescie tysiecy) ztotych dla szkod spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie
podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

W terminie przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu polisg¢ lub inny
dokument potwierdzajacy zawarcie uméw ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek oraz
aktualnymi warunkami ogéInymi wydanymi przez ubezpieczyciela.

W przypadku rozlozenia zaplaty sktadki na raty Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajacemu dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaplaty sktadek, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionych z tego tytulu wydatkow z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na
podstawie niniejszej Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Umowy ubezpieczenia zapewnig wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
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10. Postanowienia § 12 nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
umowy lub ogdlnie obowigzujacego prawa.

Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach
§13

1. Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe, o
szczegodlnych obecnych i przysztych wydarzeniach i okolicznos$ciach, ktoére moga ujemnie wplynac¢
na jako$¢ Robot, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania
umowy.

2. Okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym uregulowaniu mogg wplyna¢ na zmiane tresci umowy
jedynie w warunkach okreslonych w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy
§ 14

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koncowego Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody powstale na tym terenie.

2. W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy do podpisania protokotu odbioru
ostatecznego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie wyrzadzone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, ze szkody nastapity wskutek sity wyzszej
albo z przyczyn lezacych po stronie poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamawiajacego, za
ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykopaliska i odkrycia
§ 15

Wykonawca zapewnia, ze jezeli dojdzie na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy do
znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska albo innej rzeczy majacej znaczna
warto$§¢ materialng lub artystyczng, zawiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajacego i Nadzor
Inwestorski oraz wtasciwego konserwatora zabytkow, Burmistrza Bytowa i zabezpieczy znaleziony
przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inng rzecz o znacznej warto§¢ materialnej, naukowej lub
artystycznej. W przypadkach watpliwych co do rodzaju i warto$ci materialnej lub artystycznej
znalezionego przedmiotu lub odkrytego wykopaliska Wykonawca w pierwszej kolejno$ci niezwtocznie
zawiadomi o znalezisku lub odkryciu Zamawiajacego.

§16

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte na terenie budowy, bedg niezwlocznie przekazane przez Wykonawce pod opieke i
w posiadanie Zamawiajacego.

2. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub
uszkadzaniu znalezisk, o ktorych mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia odkrycia, powiadomi
Zamawiajacego 1 Nadzor Inwestorski o takich odkryciach i wykona polecenia Zamawiajacego, co
do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Podwykonawstwo
§17
1. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow nastepujgcy zakres robodt .......................

Pozostaty zakres robot Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wiasnymi.
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Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czes$ci robot, dostaw lub
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Na zawarcie przez Wykonawcg umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zwracajac si¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zawarcie umowy
z podwykonawcg, przedstawi projekt umowy z Podwykonawcg na wykonanie robot budowlanych,
a takze jej zmiany oraz zataczy dokumenty dotyczace wykonania Robot okreslonych w projekcie.
Projekt umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinien w szczegdlnos$ci zawieraé
postanowienia, okreslone w art. 143d) ust. 1 pkt. 4-7 ustawy Pzp oraz spehlnienie przez
Podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i rgkojmia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéow potwierdzajacych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 4, moze takze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy. Takie samo uprawnienie przysluguje
Zamawiajacemu w trakcie realizacji robot, o ile stwierdzi, ze Podwykonawca wykonuje roboty z
naruszeniem zasad sztuki budowlanej, czy tez nie przestrzega przepisoOw bhp i p.poz.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscia dokumentacji, dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie tej umowy.

Umowa pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ zapisy o braku mozliwosci zlecenia przez Podwykonawce
dalszego podwykonawstwa bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, po$wiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub ich zmian, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do tej umowy w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub ich
zmian, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy okre$lonej w paragrafie 29 ust. 1. Wytaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 7 dni, przed uptywem terminu zaptaty na jego rzecz
wynagrodzenia, dorgczy¢ Zamawiajagcemu kopie otrzymanych przez Wykonawce faktur VAT
wystawionych przez podwykonawcow, z ktorymi Wykonawca zawart umowy o podwykonawstwo,
wraz z pisemnym o$wiadczeniem podwykonawcoéw, ze Wykonawca uiscit na ich rzecz naleznosé¢
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objeta fakturg z tytutu robot budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych w ramach niniejszej
Umowy. W przypadku braku podstaw do wystawienia przez podwykonawce faktury, Wykonawca
zobowigzuje si¢ ztozy¢é Zamawiajagcemu o$wiadczenie w tym zakresie.

W przypadku braku o$wiadczenia o zaptacie, o ktorym mowa w ust. 13, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe, ktorej przedmiotem
zamoOwienia sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktore
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, potragcajac kwote zaptaty z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

Postanowienie ust. 13 nie znajduje zastosowania w przypadku braku zlecenia przez Wykonawceg
podwykonawcom jakichkolwiek robot podlegajacych rozliczeniu. W takiej sytuacji, Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w ust. 13 o$wiadczenie o
braku powierzenia podwykonawcom w jakiejkolwiek czesci rozliczanych robot;

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin na
zgloszenie pisemnych uwag, liczac od dnia dor¢czenia informacji.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepisoéw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat rozliczenia finansowe Wykonawcy z Podwykonawcami, o
ktorych mowa w ust. 12. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawianych faktur wykaz
podwykonawcow z podaniem kwot naleznych im z tytutu zawartych umow 1 kwot juz zaptaconych
(bez wzgledu na to, czy podwykonawcy wystawili juz swoje faktury). Do faktury koncowej
Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczy¢ pisemne zwolnienie z Zobowigzan do wszystkich
Podwykonawcow, o ktorym mowa w § 30 ust. 14, pkt. 6.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5 %
warto$ci umowy okreslonej w § 29, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
zamawiajacego.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcow maja zastosowanie rowniez do dalszych
podwykonawcow.

REPREZENTACJA STRON
§18

1. Nadzér Inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie: ........................ ,
Koordynatorem inspektoréw nadzoru bedzie...................

2. Koordynatorem prac projektowych i wiodgcym Projektantem bedzie ....................ccooiiiiinn
posiadajacy uprawnienia do projektowania ...............oceviiiiiiiiiiiiin.

3. Nadzor autorski, dla zakresu opisanego w § 2 ust. 1 pkt. 1.1., 1.2,, 1.6. i 1.7. sprawowaé
bedzie......ovviiiiiiiii W pozostatym zakresie Nadzor autorski zapewnia Wykonawca
w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 29 ust. 1.

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ................. posiadajacy uprawnienia
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budowlane .......coovvviiiiiii

Z ramienia Zamawiajacego do wspotdzialania w zakresie spraw realizacyjnych i podpisywania
protokotéw odbioru bedzie ............ccooiiiiiiiii

TERMINY
§19

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest:

1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) przekazany przez
Zamawiajacego: do 28.02.2019 r.

2) prace budowlane zwigzane z rozbudowg kompostowni, dostawa technologii i wyposazenie
kompostowni: do 31.05.2019 r.

3) realizacja pozostatego zakresu przedmiotu zamowienia: do 30.11.2019 r.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem miejsca
organizacji zaplecza budowy w tym punktow poboru mediéw(dla zakresu zaprojektowanego), nastapi
w terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Strony umowy, nie pézniej jednak jak w ciagu 30 dni
od podpisania umowy, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce polisy ubezpieczenia
budowy opisanej w § 12, dla pozostalego zakresu teren budowy przekazywany bedzie po
opracowaniu

i uzgodnieniu dokumentacji projektowe;j.

Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy.

Realizacja poszczegdlnych obiektow i robot nastepowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji Robot stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykonaé przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji
Robdt.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownych termindw posrednich wynikajacych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, nie jest zmiang istotng umowy. Zmiana
terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, jak
opisano w ust. 2 jest mozliwa tylko zgodnie z § 33 ust. 4 umowy.

Wszelkie aktualizacje Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Robdt wymagaja
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymagaja wprowadzenia aneksem do umowy.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§ 20

Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych robdt budowlanych jest teren Zakladu
Zagospodarowania Odpaddéw Sierzno Sp. z o.0. z siedzibg w Sierznie, pow. bytowski, WOj.
pomorskie.

Wykonawca o$wiadcza, ze sktadajgc oferte¢ zaznajomit si¢ z warunkami w terenie, na ktérym beda
realizowane roboty, w tym z: uksztaltowaniem terenu, powiazaniem terenu budowy z istniejaca
infrastrukturg, mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza budowy, mozliwoSciami zasilania w energig,
wode 1 inne media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwo$ciami zakwaterowania zalogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt poboru
medidw.

, Rozwdj i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpaddéw” 19



4. Koszty wykonania przylaczy mediow oraz zuzycia wody i energii, koszt zrzutu §ciekow oraz koszty
zainstalowania miernikéw i licznikow ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie ZZO i1 wspotkorzystat z tego terenu z Zamawiajagcym
prowadzacym biezgca dzialalno$¢ oraz podwykonawcami, ktorym zapewni takze miejsce na zaplecze
1 umozliwi przylaczenie do mediow.

6. Szczegély wspodlpracy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, o ktorych mowa w ust. 5,
szczegodlnie w zakresie BHP i p.poz., zostang okreslone w pisemnym porozumieniu zawartym miedzy
Stronami.

ODBIORY, PROBY I PROCEDURA

§21
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robot -
przedmiotu umowy nalezytej staranno$ci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej,

technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materialdéw, wyrobdw i urzadzen oraz sposobow
wykonania projektow oraz robot, wynikajacych z przepisow prawa, dokumentacji projektowej i
STWIORB, Programu funkcjonalno-uzytkowego, Decyzji — pozwolenia na budowg z 26.03.2015 r.
oraz Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 29.10.2014 r. i 27.10.2017 r..

Prace projektowe bgda odbierane w ciggu 14 dni, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, jak opisano w § 7 ust. 20 do 22. Potwierdzeniem odbioru prac
projektowych bedzie protokot zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiajacego.

Dostawy beda podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej probie montazowe;.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) uczynnienie poszczegodlnych instalacji i obiektow, i wykonanie rozruchow mechanicznych,
hydraulicznych i technologicznych, przeprowadzenie prob koncowych i eksploatacyjnych,

3) odbior czeSciowy robdt pod ptatnosé okresowa,

4)  odbidr koncowy,

5) przejecie i przekazanie do eksploatacji (podpisanie Protokotu odbioru koncowego),

6) odbior ostateczny (podpisanie Protokotu odbioru ostatecznego) — ostateczne rozliczenie umowy
po uplywie okresu gwarancji i rgkojmi.

§ 22

Odbior Robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr taki bedzie przeprowadzony przez
Nadzor Inwestorski, w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robdt. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego, z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca przeprowadzi nastgpujace proby:
a) Proby rozruchowe,
b) Rozruch prébny.

Wykonawca dostarczy wszelka aparatur¢, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,
wyposazenie, paliwo, materialty zuzyte, przyrzady, robocizng, materialy oraz odpowiednio
wykwalifikowany i doswiadczony personel konieczny do sprawnego przeprowadzenia prob.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania ustalonych préb wszelkich
urzadzen, materiatow i innych czg¢sci Robot

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 21-0 dniowym o dniu, w
ktorym Wykonawca bedzie gotdow do przeprowadzenia kazdej z Proéb Koncowych. Jezeli nie
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uzgodniono inaczej, to Proby Koncowe bgda wykonywane w okresie do 14 dni od dnia gotowosci, w
dniu lub dniach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca niezwlocznie dostarczy Inspektorowi Nadzoru odpowiednio po$wiadczone raporty z
prob. Jezeli wynik prob bedzie pozytywny, to Inspektor Nadzoru potwierdzi §wiadectwo Wykonawcy
Z prob, lub wystawi mu $wiadectwo potwierdzajace pozytywny wynik prob. Jezeli Inspektor Nadzoru
nie wzigl udziatu w probie, to bedzie si¢ uwazalo, ze uznat dokonane odczyty za wierne.

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarow lub prob zostanie stwierdzone, ze Urzadzenie, Materiat
lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Kontraktem, to Inspektor Nadzoru moze
odrzuci¢ to Urzadzenie, materialy lub wykonawstwo, powiadamiajac o tym Wykonawce z
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwlocznie naprawi wade i
spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot speinial wymagania Kontraktu. Jezeli Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajacy wymaga, aby dane Urzadzenie, materiat lub wykonawstwo zostato poddane
ponownej probie, to proba taka winna si¢ odby¢ na takich samych zasadach i warunkach jak
poprzednia, na koszt wykonawcy.

Przed rozpoczgciem Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
powykonawcza, oraz instrukcje obstugi i konserwacji, zgodnie ze specyfikacja i dostatecznie
szczegdtowe, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadania,
regulacje i naprawy danej czgsci Robodt. Taka cze$¢ nie bedzie uznana za gotowa dla przejgcia, dopoki
te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

§ 23
ODBIOR POD PLATNOSC OKRESOWA.

Odbior czesciowy wykonanych robot budowlano-montazowych pod platno$¢ okresowa bedzie
prowadzony dla robdt faktycznie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, w oparciu o
zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy.

Odbioru czegsciowego robot pod platnosci okresowe dokonywac bedzie Inspektor Nadzoru i
przedstawiciel Zamawiajacego, na podstawie zgloszenia Kierownika budowy.

Z odbioru wykonanych robot sporzadzany bedzie Protokot Odbioru Wykonanych Robét, wedlug
elementow robdt opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji.
ODBIOR CZESCIOWY WYKONANYCH OBIEKTOW.

Odbior czesciowy wykonanych obiektow bedzie prowadzony dla kompletnie zbudowanych lub
rozbudowanych obiektow po zakonczeniu pomyslnie ruchu probnego.

Gotowos¢ do odbioru czgsciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie pdzniej
jednak niz w terminie 7 dni od dokonanego wpisu.

Wykonawca zglaszajac odbior czgs$ciowy jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi nadzoru
niezbedne dokumenty dotyczace tej czgsci zamoOwienia, celem ich sprawdzenia i przyjecia przez
Inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
przystapi do odbioru nie poédzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsciowego wpisanej do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej wykonanych Robot na podstawie
dokumentacji projektowej, PFU, przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z dokumentacjg projektowg i WWiORB /Warunki
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych/.
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9.

10.

11.

12.

13.

W przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robot uzupeiajacych lub
robot wykonczeniowych Inspektor nadzoru przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
czgsciowego.

Wykonawca jest zobowiazany po zakonczeniu proby rozruchowej, a przed wydaniem Protokotu
odbioru czeg$ciowego robot do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw i wspoipracownikdéw
Zamawiajacego w zakresie obstugi 1 utrzymania wszystkich urzadzen 1 oprogramowania
dostarczonego w ramach Kontraktu na zasadach okreslonych w § 26.

Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 powyzej, przedtozy Inspektorowi nadzoru, a ten po
sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaze Zamawiajacemu, wszystkie dokumenty niezbedne
do prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektow wykonanych w ramach robot
podlegajacych odbiorowi czgsciowemu.

Inspektor nadzoru w ciagu 14 dni od daty dokonania odbioru cze$ciowego, po przeprowadzeniu przez
Wykonawce szkolenia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej i po przedlozeniu dokumentow
niezbednych do prowadzenia eksploatacji nowych lub rozbudowanych obiektow, wystawi Protokot
odbioru czgsciowego robot.

Obiekty, dla ktorych zostanie wydany Protokdt odbioru czesciowego i ktére zostang wiaczone do
eksploatacji, beda eksploatowane przez Zamawiajacego. Wydanie Protokotu odbioru czg¢sciowego
robot nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy z wykonania kontraktu jako catosci i nie wytacza
uprawnienia Zamawiajacego do zglaszania zastrzezen co do jakos$ci robot i ich ewentualnych wad w
ramach odbioru koncowego.

§ 24

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt, po
uczynnieniu wszystkich instalacji tj. wykonaniu préb rozruchowych i ruchu probnego. Proby
rozruchowe i ruch probny musza si¢ zakonczy¢ wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do
poszczegdlnych instalacji, obiektow, jak tez calej kompletnej oczyszczalni §ciekéw, przy zatozeniu
prawidtowej dokumentacji.

Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy 0 dokonanie odbioru
koncowego. Wniosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony:

a) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i kierownikow robodt o
zakonczeniu robot,

b) Wykonaniem prob koncowych z wynikiem pozytywnym,

c) Wpisem Inspektorow Nadzoru potwierdzajacym zakonczenie robot,

d) Ztozeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej (Operatu kolaudacyjnego) dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 10 dni od daty zlozenia

wniosku przez Wykonawce, pod warunkiem spelnienia wymagan okreslonych w pkt. a), b), ¢) i d).

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca zlozy oswiadczenie potwierdzajace, ze wykonat
wszystkie roboty zgodnie z PFU i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca przygotuje stosowne zawiadomienie do Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska, o zakonczeniu rozruchu instalacji i terminie oddania do uzytkowania (wraz z
zalacznikami), i przekaze Zamawiajacemu na co najmniej 2 tygodnie przed wymaganym terminem
ztozenia zawiadomienia jw.

Koszty proby rozruchowej oraz ruchu probnego, badan i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbednych mediow i materiatow eksploatacyjnych
wykorzystywanych w trakcie rozruchu.
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Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego wniosek
0 pozwolenie na uzytkowanie.

Do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) pozwolenie na budowe, Projekt budowlany, Projekty wykonawcze i inne projekty, Decyzj¢ o
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu i warunki techniczne,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja robot,

3) oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wlaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5)  wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

6) geotechniczng dokumentacj¢ powykonawcza badan podloza gruntowego i ewentualnego
obnizenia wod gruntowych,

7) geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) Dokumentacj¢ Projektowa powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Kontraktu, Kierownika Budowy
Inspektora Nadzoru, wykonang w 3 (trzech) egz. plus w wersji elektronicznej,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot tymczasowych,

11) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i 1 kopia) dotyczace:

- zgodnos$ci robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami prawa,

- dokumentéow potwierdzajacych jakos¢ 1 pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci) wbudowanych urzadzen i materiatow,

- uporzadkowaniu i doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic — w tym
ulic, sasiednich posesji, budynkow, etc. jesli byly one wykorzystywane lub w inny sposob
dotknigte w trakcie wykonywania Robot;

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci i o$wiadczenia) oraz certyfikaty dla materiatow i
urzadzen, potwierdzenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, odbioru wykonanych
przylaczy, karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych,

13) zestawienie pomiaréw z natury powierzchni uzytkowych netto pomieszczen wchodzacych w
sktad poszczeg6lnych budynkéw / obiektow,

14) instrukcje BHP,

15) wypelniony wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. Jezeli w trakcie realizacji Robot zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

9. Do podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i
przedstawi¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty, wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego:

1)
2)

3)

dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia, w tym instrukcje eksploatacji.
wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

sprawozdanie z rozruchu technologicznego.

inwentaryzacj¢ powykonawcza Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe.

0g6lng dokumentacj¢ zapewnienia jakosci.

dokumentacj¢ powykonawcza potrzebng do eksploatacji;

dokumentacj¢ prowadzonych prob.

protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakladu
Energetycznego oraz protokoty z montazu i odbioru ukladéow pomiarowych energii

, Rozwdj i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpaddéw” 23



10.

11.

12.

13.

14.

15.

elektrycznej,
10) sprawozdanie techniczne obejmujace:
- Zakres i lokalizacje wykonanych Robot.
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego.
- Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot.
- Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.
- Rozliczenie Robot.

Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu
i Wykonawecy - sporzadzajac Protokét Odbioru Koncowego Robot

W czasie odbioru koncowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie
odbioré6w Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
poprawkowych, zostaty zrealizowane.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢c w ciaggu 14 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Zamawiajacemu przystuguja w stosunku do Wykonawcy nastepujace uprawnienia w przypadku

stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac rownoczes$nie termin ich usuniecia. W przypadku bezskutecznego
uplywu wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o usuni¢ciu wad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio warto$¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wpltywaja w sposob istotny
na funkcjonalno$¢, trwato$¢ techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne uzytkowanie przedmiotu
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

O usuni¢gciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajacego. Uregulowania dotyczace
odbioru przedmiotu umowy majg tu odpowiednie zastosowanie.

Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koncowego bez uwag jest réwnoznaczne z
odebraniem przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

§ 25

Protok6t Odbioru Koncowego Robot zostanie podpisany po zakonczeniu Robot, pomyslnym
przeprowadzeniu odbioru koncowego i ztozeniu kompletu dokumentacji odbiorowej (operat
kolaudacyjny) do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca przed dokonaniem odbioru koncowego robot przedtozy Dokument gwarancyjny oraz
o$wiadczenie o zapewnieniu dostgpnosci cze$ci zamiennych do zainstalowanych w ramach Robot
maszyn i urzgdzen minimum przez okres deklarowanej gwarancji, liczac od daty podpisania Protokot
Odbioru Koncowego Robot.

Przed podpisaniem Protokot Odbioru Koncowego Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
wszystkie wymagane przepisami szczegélowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 7 dni po uplywie ostatniego dnia okresu
gwarancji lub rekojmi i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentow, do ktorych
przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy.
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Protokét Odbioru Ostatecznego wydany zostanie przez Zamawiajacego na podstawie oceny wynikow
prowadzonych badan .............. w okresie gwarancji i rgkojmi,

Protokét Odbioru Ostatecznego bedzie jedynym dokumentem potwierdzajacym ostateczne
rozliczenie robot wraz z wypeklieniem gwarancji wykonania i regkojmi.

SZKOLENIE PERSONELU
§26

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi
i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu przed
przejeciem do eksploatacji i przed odbiorem koncowym.

Szkolenia dotyczy¢ beda obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladow i serwisowania, obstugi
AKPIA oraz oprogramowania.

Szkolenia i materiaty beda opracowane i przekazane personelowi Zamawiajacego w jezyku polskim.

Wykonawca przeszkoli, co najmniej 5 0s6b wskazane przez Zamawiajacego. Miejsce szkolen to ZZO
Sierzno Sp. z 0.0.

Integralng czgs$cia szkolenia begdzie 2-dniowy wyjazd studyjny dla pracownikow Zamawiajacego, na
instalacje do intensywnego kompostowania - biologicznej stabilizacji odpadow biodegradowalnych o
granulacji do 80 mm w systemie zamknigtym membranowym réwnowaznym do wykonywanego.

GWARANCJA JAKOSCI i REKOJMIA
§27

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i funkcjonowania wykonanych Robot
budowlanych, maszyn, urzadzen i wyposazenia oraz pozostatych $§wiadczen wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa do umowy,
a takze zgodnie z najlepsza wiedza wykonawcy oraz aktualnie obowiazujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejagcymi w tym
zakresie polskimi normami. Udzielajac powyzszej gwarancji Wykonawca gwarantuje, ze przez okres
gwarancji przedmiot umowy bedzie posiadat cechy niezbgdne do eksploatacji przedmiotu umowy
okreslone w odrgbnych przepisach, zgodnie z celem umowy.

Gwarancja obowigzuje przez okres 24 miesiecy od dnia dokonania odbioru. Okres obowigzywania
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposob istotny
utrudnione.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie 60 miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktdre ujawniono w trakcie i po dokonaniu
odbioru koficowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca w ramach
niniejszej gwarancji ma obowiazek usungé rowniez te wady, ktore ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi, a ktore powstaly w okresie obowigzywania gwarancji
jakosci lub rekojmi.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatdw i robot, z
ktorych wykonawca korzystat, realizujac niniejsza umowe, przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu bez
koniecznosci sktadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia i obowigzuje
przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.
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Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie, telefonicznie, faksem lub emailem.
Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz stwierdzonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich usuniecie.

Ustala si¢, ze w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i1 ryzyko, migdzy
innymi do:

1) przeprowadzania na wilasny koszt przegladow gwarancyjnych w ilosci co najmniej 2 razy do
roku, o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladow
gwarancyjnych czgéciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

2) usuwania wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, adekwatnym do ujawnionych wady
oraz usuwania wszelkich szkod bedacych ich nastgpstwem lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad,

3) usunigcia wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, w tym poprzez rozpoczgcie
dokonania napraw w ciagu 24 godzin od zgloszenia wad przedmiotu umowy (lub innym,
dluzszym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym ze wzgledow technologicznych), w tym m.in.
awarii maszyn 1 urzadzen, z zastrzezeniem, ze o ile Wykonawca wykaze zwigzek miedzy
stwierdzong wada a niewltasciwa eksploatacja przedmiotu umowy, ma prawo dochodzi¢ zaptaty
za usuniecie wady. Wlasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego realizowane
zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami
obstugi i konserwacji dostarczonymi przez Wykonawce. Zakonczenie naprawy winno nastgpi¢ w
terminie mozliwie krotkim.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzaja
protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 1 miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgloszonych przez Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania
wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby
Wykonawca odméwit usunigcia wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub tez nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej
na koszt 1 odpowiedzialno$¢ Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystac z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 28 Umowy, odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej — bez uprzedniego kierowania roszczenia
na droge postepowania sadowego.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, — jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub skorzystac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 28
Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Zamawiajacy w razie nieusunigcia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajacych z kodeksu cywilnego, zwlaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z
powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze takze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia szkod, ktore wady
spowodowaly oraz usunigcia szkod powstatych w trakcie usuwania wad, a takze szkod powstalych
wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:
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1) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancja,

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajacego wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiajacemu zgodnie z § 23 ust. 8§ Umowy.

3) sily wyzszej,

4)  wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknigtej wada jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wplynag¢ na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wiasciwosci, Zamawiajacy moze zadaé, aby
po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim
wypadku proby eksploatacyjne obiektu majace na celu potwierdzenie sprawnosci jego
dziatania.

Wykonawca moze zabra¢ wylacznie za wiedza 1 zgoda Zamawiajacego z terenu Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw wadliwy element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogow
eksploatacyjnych, — jezeli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usunigcie na miejscu.

Wybdr sposobu usunigcia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposob usuniecia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow uzasadnionych wzgledami
technologicznymi i technicznymi.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o
gwarancji jakoS$ci przy sprzedazy.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§28

Zabezpieczenie nalezytego wykonania UMOWY W KWOCIE ..........ccccevernererinnne PLN, co stanowi 10 %
ceny catkowitej podanej w umowie, wniesione zostato Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy w
petnej wysokoSci w formie.........ooooevviiiiiiiiiii

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione wykonawcy
nastepujgco:

1) 70% w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. od wydania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

2) 30% w ciagu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i wydania Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do gwaranta wezwie Wykonawce na piSmie do
spetnienia $wiadczenia, wyznaczajgc mu ostateczny termin, zgodnie z postanowieniami § 27.

WYNAGRODZENIE

§29
Z tytutu prawidlowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w
wysoko$ci  ....iiiiiiininn zt netto (stownie ztotych .....................oell ), a z ... % podatkiem
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VAT w wysoKkOSCl ....ovvvvviiiiiiiiinnnnnnn, zt (stownie ztotych ...l ), Z
czego:

1) Wartos$¢ prac projektowych wynosi: ...............cc.evene. 7k netto,
2) Warto$¢ robot konstrukcyjno-budowlanych wynosi: ..............cooeeinni. 7k netto

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa wyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
prawidtowg realizacja catosci przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajacego,
okreslonymi w zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy (SIWZ) oraz uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy.

Wynagrodzenie jest wyrazone i bedzie ptatne w ztotych polskich.

Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad,
wykonanego w pelni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej.

Wynagrodzenie dotyczy cato$ci przedmiotu umowy a wigc i wszelkich kosztow zwigzanych z
projektowaniem oraz odbiorem robot, wilaczajac w to migdzy innymi proby, sprawdzenia,
oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, proby koncowe, koszty przylaczen itp.

§30

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato okresowo, przy czym podstawowym
okresem rozliczeniowym bedzie okres ........ miesiecy kalendarzowych. Podstawa platnosci
okresowych bedzie ilos¢ faktycznie wykonanych Robot przez Wykonawce (robdt opisanych w
Rozliczeniu rzeczowo-finansowym Robdt - MRW) zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Faktury za wykonane roboty beda wystawiane przez Wykonawcg w nastepujacych terminach:

a) Faktura za opracowanie dokumentacji projektowej zostanie wystawiona po podpisaniu
Protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 21 ust. 2.

b) Pozostale faktury czgsciowe wystawiane bedg za okresy dwumiesigczne kalendarzowe, za
faktycznie wykonane roboty w tym okresie. Faktury wystawiane begda przez Wykonawce w

terminie 5 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Wykonanych Robdt, o ktorym mowa w ust.
5.

C) Szczegblowy harmonogram platnosci okresla zatgcznik nr 3 do umowy - Harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji Robot.

d) Faktura koncowa, w wysokosci nie mniejszej niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 29 ust. 1,
wystawiona zostanie po podpisaniu Protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

Maszyny i Urzadzenia dostarczone na teren budowy moga by¢ objgte rozliczeniem za dany okres, na
podstawie zatwierdzonych protokotow wykonania prob montazowych, tj. co najmniej po
zamontowaniu i wstgpnym uruchomieniu.

Rozliczenia, opisane powyzej nastapia na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych
i dorgczanych Zamawiajagcemu, w terminach opisanych w ust. 2, zgodnych z postepem prac
i Robot zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz zapisami niniejszej umowy.

Podstawag do wystawienia faktury VAT jest Protokot Odbioru Wykonanych Roboét, wedtug
elementow robdt opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot, podpisany
przez Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktu, Inspektora Nadzoru branzowego
1 przedstawiciela Zamawiajgcego.

Platnosci przejsciowe regulowane beda do wysokosci 90 % wynagrodzenia ustalonego w § 29 ust. 1.

Platno$¢ koncowa w wysokosci nie mniejszej jak 10 % wynagrodzenia ustalonego w § 29 ust. 1,
uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu
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Protokotu odbioru koncowego, zgodnie z ust. 2.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 12, na raty, zaptata
za faktur¢ nastgpi w terminie do 30 dni od dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury wraz z dowodami regularnych ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych.

Zamawiajacy dokona zaplaty faktury =za realizacje przedmiotu umowy pod warunkiem
wczesniejszego rozliczenia si¢ Wykonawcy z podwykonawca/podwykonawcami z tytulu wykonania
umow/umowy zgodnie z § 17 Umowy.

Platnosci na rzecz Wykonawcy beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT pod warunkiem spetnienia warunkow opisanych w niniejszej umowie. Za
dzien zaptaty Strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie, tzw. Konsorcjum, faktury wystawial bedzie
Petnomocnik tych wykonawcéw.™* (opcjonalnie)

Wraz z fakturg VAT, o ktérej mowa w ust. 10, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
oswiadczenie o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 17, wraz z potwierdzong ,,za zgodnos$¢” kopia dowodu
zaplaty.

W tresci kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ numer niniejszej umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest / nie jest* podatnikiem podatku od towarow i ustug.

Wykonawca wykona rozliczenie koncowe (KRW) oraz Koncowy Protokét Odbioru Wykonanych
Roboét, do ktorego dotaczy sporzadzone nastgpujace dokumenty:
1)  zastawienie wystawionych faktur z podaniem kwoty netto, podatku VAT, i kwoty brutto
naleznej, do ktorej Wykonawca jest uprawniony
2)  Wykaz urzadzen/maszyn zamontowanych z podaniem:
a) Nazwy urzadzenia/maszyny
b) Typ i numer fabryczny/seryjny
c) Tlos¢
d) Wartosé¢ netto i brutto
3)  Wpykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
a) Nazwy wyposazenia
b) Tlosci
€) Warto$¢ netto i brutto
4)  Zestawienie pomiardw z natury powierzchni uzytkowej netto pomieszczen wchodzacych w
sktad poszczegolnych budynkow
5)  Kopie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie wraz z kompletem zatagcznikow ktory
Wykonawca ztozyl do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu
Zamawiajacego.
6)  Pisemne Zwolnienie z Zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze
wszystkie naleznosci za podzlecone Roboty, dostawy i ustugi zostaly nalezycie zaptacone
przez Wykonawce.

Zwtoka w zaptacie naleznosci moze spowodowaé obowiazek zaptaty odsetek za kazdy dzien zwloki,
w wysokos$ci 5% - w stosunku rocznym.
§ 31

Koszty poboru energii elektrycznej oraz poboru wody i zrzutu $ciekow w zakresie zwigzanym z
wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

Rozliczenie w zakresie kosztow o ktéorych mowa w ust. 1, pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym,
nastgpi na zasadach okre$lonych odr¢bnie migdzy Stronami.
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3. W przypadku wystagpienia robot dodatkowych Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamowienia
dodatkowego. Rozliczenie robdt dodatkowych nastapi w oparciu o przyjete w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy wskazniki cenotworcze, a w przypadku braku w tym kosztorysie cen na materialy lub
urzadzenia, do rozliczenia zostang przyjete ceny sredniokrajowe na podstawie aktualnych opracowan
kwartalnych ,,SEKOCENBUD”. Pozostate czynno$ci wynikajg z zapiséw umowy.

ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
§32

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie tj. § 19 ust 2 w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia okreslonego w § 29 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w wykonaniu czgéci przedmiotu umowy obejmujacej wykonanie dokumentacji
projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe, w okreslonym w umowie terminie tj. § 19 ust 2
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia okreslonego w § 29 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w wykonaniu innych zobowigzanh Wykonawcy wynikajacych z umowy, dla ktorych w
umowie podane sg terminy, w wysoko$ci 3.000 zt za kazdy dzien zwloki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia okreSlonego wg § 29 ust.1za kazdy dzien zwloki. Termin
opoznienia liczony bedzie od terminu ustalonego pomiedzy stronami pisemnie na usunigcie wad do
terminu faktycznego ich usunigcia i podpisania protokotu zgodnie z § 27 ust 13,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktore wystapity po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci
10 % wynagrodzenia okres$lonego w § 29 ust.1,

6) za dopuszczenie podwykonawcow do wykonywania robot z naruszeniem postanowien § 17 umowy
—w wysokosci 10.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

7) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy — W
wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za kazde inne istotne naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w tresci Umowy,
prowadzace do naruszenia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy — w wysokosci 10.000 zt
za kazde stwierdzone naruszenie,

9) za uchybienie zapewnieniu, o ktorym mowa w § 7 ust. 6 — w wysoko$ci 3.000 zt za kazde
stwierdzone naruszenie,

10) za kazde naruszenie zobowigzania do zachowania poufnosci, zgodnie z § 7 ust. 10 Umowy - w
wysokosci 2.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

11) za dopuszczenie do wykonywania robdt na budowie 0séb nie zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, w stosunku do ktorych istnieje taki obowigzek na podstawie zapisow SIWZ, lub uchylanie
si¢ przez wykonawce od przedtozenia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o
prace, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do przedtozenia takich dokumentow —
w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwot naliczonych tytutem naleznej od Wykonawcy kary
umownej z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

3. Wykonawca ma prawo dochodzenia kar umownych od Zamawiajacego w nastepujacych przypadkach:

a) Jezeli Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 19 ust 6
w wysokosci 0,05 % ceny opisanej w § 29 ust.1 za kazdy dzien opdznienia.

b) W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 10 % wartosci ceny opisanej w § 29 ust.1.

¢) Kara umowna opisana w lit b) nie dotyczy przypadku gdy odstapienie od umowy nastepuje
w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamdOwien publicznych. W tej sytuacji Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgSci umowy.

4. Zastrzezone kary umowne z tytulow okre§lonych w niniejszym paragrafie podlegaja kumulacji.
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Dotyczy to rowniez sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpuje od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa szkody, Strony sa uprawnione do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych okre§lonych w przepisach kodeksu cywilnego.

ZMIANY UMOWY
§33

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wytaczeniem okolicznosci
przewidzianych w art. 144 Pzp i w niniejszej umowie .

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez Wykonawce,
ktorego oferta zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest mozliwa w przypadku:

1)

2)

3)

4)
5)

7)

sity wyzszej, w tym w szczegdlno$ci dziatania na terenie budowy: amunicji wojskowej,

materiatdw wybuchowych, fal ci$nieniowych, dziatania sit natury w postaci: podtopien (teren

zagrozenia powodziowego), niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunkow

atmosferycznych takich jak wielodniowe ulewy, huragany i tornada dokonujace zniszczen

bezposrednio w miejscu realizacji robot. Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

dziatania organow administracji publicznej, organéw wiladzy lub wymiaru sprawiedliwosci,

ktére uniemozliwiaja zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwlaszcza robot

budowlanych jezeli zostaly one podje¢te przez te podmioty nie na skutek dziatan Wykonawcy lub

Zamawiajacego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w terminie dluzszym niz wynika

to z przepisOw prawa.

zmiany w trakcie obowigzywania umowy

a) stawek podatku od towarow i ustug VAT,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) norm, ktorych zastosowanie jest niezbedne dla wykonywanego przedmiotu umowy, jezeli
zmiany te maja wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

zmiany warunkéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji inwestycji,

zmiany kolejnosci wykonania czgsci zamowienia

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgSci przedmiotu umowy (zaniechanie

wykonania). Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy (za

wyjatkiem przypadku okreSlonego w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych) moze

nastgpi¢ w wysokosci nie wyzszej niz 10 % ceny i tylko w uzasadnionych przypadkach. W

takim przypadku Zamawiajacy dokona proporcjonalnego obnizenia ceny obliczajagc warto$¢

robot podlegajacych rezygnacji.

zmiany maszyn, urzadzen i wyposazenia oferowanych przez Wykonawce w ofercie, na modele

nowszej generacji o tych samych lub wyzszych parametrach, jezeli:

a) maszyny i urzadzenia oferowane wyszly z produkcji,

b) producent urzadzen nie jest w stanie dostarczy¢ ich w wymaganym technologicznie
terminie, mimo ztozenia przez Wykonawce zamowienia z odpowiednim wyprzedzeniem,

C) nie s3 dla nich dostegpne czesci zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SIWZ,

d) zmiana maszyny lub urzadzenia zmniejszy koszty eksploatacyjne lub przyczyni sie¢ do
innych oszczednosci po stronie Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i
pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego.

8) istotnych zmian w dokumentacji projektowej wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego lub z
ogolnego postepu technologicznego, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak
okreslono w ust 3 pkt. 1, 2, 4, 8.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak okreslono w ust. 3 pkt. 3, 6
i8.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak opisano w ust. 3 pkt. 3,
przy czym:

a) W przypadku zmiany podatku VAT zmianie nie ulega wysoko$§¢ wynagrodzenia netto okre§lona
w§29ust. 1,

b) W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz w przypadku zmian zasad i

wysokosci sktadek dot. ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych — jezeli Wykonawca udowodni,
ze zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania umowy i nie mogly by¢ uwzglednione na
etapie sktadania oferty i zawierania umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia o ktérym mowa
w § 29 ust. 1 moze obejmowac jedynie zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wynikajace
bezposrednio z wprowadzonych zmian.
W takim przypadku Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego z ,,wnioskiem o dokonanie zmiany
wynagrodzenia”, zawierajacym szczegdtowe kalkulacje obrazujgce wptyw zmiany prawa na
zmiang kosztéw oraz dowody potwierdzajace zalozenia, na ktorych te kalkulacje si¢ opieraja.
W przypadku gdy kalkulacje nie beda w wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany
cen jednostkowych, moze odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia.

W  przypadku zmiany maszyny, urzadzenia lub wyposazenia nie moze nastgpi¢ wzrost
wynagrodzenia.

Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy sg mozliwe jedynie na warunkach opisanych w § 8.
Zmiana podwykonawcow jest mozliwa na warunkach opisanych w § 17.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zadania przez Wykonawce zmiany umowy w zakresie
wynagrodzenia za wykonanie prac niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile wskutek
zmiany dokumentacji przez Zamawiajgcego nastgpito podwyzszenie kosztow Wykonawcey, a
wykonanie tych prac nie stanowi zmiany przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania 0 zmiang umowy w zakresie przedtuzenia terminow
wykonania zobowigzan umownych, na ktérych zachowanie miaty wpltyw wystapienie sity wyzszej
lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 3 o czas, w ktorym - na skutek tych zdarzen - nie byto mozliwe
wykonywanie umowy i na ktoéry - w ich wyniku — jej wykonanie zostato przerwane.

Zmiany mogg by¢ zaproponowane przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, ktore zdaniem
Wykonawcy, w razie przyjecia, pozwolg skroci¢ okres realizacji umowy, lub obniza koszty realizacji
umowy lub w inny spos6b beda korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiany mogg by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego, na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji
zarzadzajacych i monitorujacych realizacj¢ Przedsiewzigcia, lub ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana osdb reprezentujacych Strony.
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16.

17.

18.

Udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamoéwieniach publicznych wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ rozwigzan zamiennych, jednakze muszg by¢ spetnione warunki z
art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Rozwigzania zamienne nie mogg wykracza¢ poza
przedmiot zamowienia, powinny ulepsza¢ realizowane zamowienie, usprawnia¢ proces budowy badz
zamienia¢ prace i naklady w danej kategorii CPV. Podstawa wykonania rozwigzan zamiennych
bedzie protokot konieczno$ci rozwigzan zamiennych, sporzadzony przez Wykonawce (wraz z
wyliczeniem wartos$ci rozwigzan zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji
robot) i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan zamiennych, ktore skutkowalyby istotnymi zmianami
zawarte] umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 34

Zamawiajacy moze odstapi¢ w calosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamdwien publicznych i kodeks cywilny.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy w calosci lub odstgpi¢ od umowy w czgséci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajacy si¢ postanowienia

umowy.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnos$ci nastgpujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub op6znia si¢ z realizacjg robot w stosunku do ustalonych w umowie terminow,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres
nie krétszy niz 30 dni,

c) Wykonawcanieprzedtuzawaznos$cizabezpieczenianalezytegowykonaniaumowylub ubezpieczenia,
na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

e) Woystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Iub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wicksza niz
5 % warto$ci umowy okres§lonej w § 29 ust. 1,

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany w

jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spelni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania
dowodow oplaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalno$ci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajacych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, lub tez zawart, mimo zakazu,
umowe z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, badz zawart ja z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robot
budowlanych - zabezpieczenia robot, zinwentaryzowania rob6t a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn, ktore wystapity po stronie Wykonawcy, to
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10.

11.

12.

wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od odstgpienia
od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien odstgpienia,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzér Inwestorski wystawi o$wiadczenie obejmujace
warto$¢ wykonanych robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, zakupionych materiatéw i urzadzen
nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia
migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okre$lonym,
upowaznia Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktora bedzie
wiazaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia mi¢dzy nimi.

KOMUNIKACJA
§35

Wykonawca i Zamawiajacy beda si¢ porozumiewali w prawach zwigzanych z wykonywaniem
umowy w zakresie robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak réwniez w sposob
opisany ponizej.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemnej.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.l dla swojej
skuteczno$ci sporzadzane bedg w jezyku polskim i wysytane pocztg lub e-mailem na nastepujace
adresy:

Dla Zamawiajacego:

Dla: Nadzoru Inwestorskiego:

Dla Wykonawecy:

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostatlo dokonane na adres, numery wskazane powyzej. Strony
zobowiazuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreso6w, numerdéw a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sa skuteczne.

PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE
§36

W ramach ceny, o ktorej mowa w § 29 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
nieograniczone w czasie 1 przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji autorskie prawa
majatkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, ktore mozna zakwalifikowa¢ jako utwor
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej
,Utwor”) przygotowanych przez siebie jako tworcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy.
Autorskie prawa majatkowe (dalej ,,Prawa autorskie”) przejda na Zamawiajgcego réwnoczesnie
chwila podpisania przez Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na mocy, ktorego
okreslony ,,utwor” zostanie przekazany Zamawiajagcemu — na wszelkich polach eksploatacji, ktore w
szczegblnosci obejmuja:
1) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomoca wszystkich technik, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa, wykonaniem
odbitek, itd.) dla wszelkich celow wlgczajac bez ograniczen budowe, wykonczenie, utrzymanie,
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promocje, reklame, przywrocenie do pierwotnego stanu,

2) przechowywanie w pamigci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;

3) zwielokrotniania egzemplarzy Utworéw dowolng technika;

4) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych Utwory utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworow i obiektow je urzeczywistniajacych w sposob inny niz
okreslony powyzej — publiczne udostgpnianie, w szczegolnosci na ogolnodostepnych
wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych,
publikacji w takich formach wydawniczych jak ksiazki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie 1 remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektow ja
urzeczywistniajacych oraz innych przedsigwzi¢¢, w tym dla celow aranzacji wnetrz.

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgod¢ na dalsze przeniesienia praw autorskich do
wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, ktore mozna zakwalifikowa¢ jako utwor, na dowolny
podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1
powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mogt bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw korzysta¢ z Utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie
niezbednym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiajagcego z obowigzku
naprawienia wszelkich szkdd, a takze ponoszenia wydatkow, jakie Zamawiajacy mogtby ponies¢ w
zwiazku z naruszeniem praw autorskich osob trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0sob poszkodowanych
za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiazuje si¢ naprawi¢ powstatg z tego
tytulu szkode w pelnej wysokosci.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wlasnos¢ wszystkich nos$nikéw, na ktéorych powyzsza dokumentacja zostala
utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany,
pomiary, raporty oraz inne materialy, a takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza
Umowa nie pdzniej niz w dacie oznaczonej jako termin zakonczenia Umowy.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach ceny zezwala bez
ograniczen Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajacych z
okreslonego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do
zezwalania bez ograniczen osobom trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracujg okreslony Utwor bedacy elementem Przedmiotu
Umowy, a ktorym przystuguja osobiste prawa autorskie, nie beda podnosi¢ w stosunku do
Zamawiajacego i/lub Inwestora oraz jego nastepcoOw prawnych zadnych roszczen w przypadku
dokonywania koniecznych zmian, adaptacji i przerébek danego Utworu, stanowigcego element
przedmiotu Umowy, jezeli s3 one spowodowane oczywista konieczno$cig, a tworca nie miatby
stusznej podstawy im si¢ sprzeciwic.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy bedzie moglt korzysta¢ bez Zzadnych ograniczen z
Utworoéw przekazanych przez Wykonawce w catoéci badz w czgéci, w tym takze wprowadzac
zmiany do niej, rdwniez po ostatecznym odbiorze do celow zwigzanych z prawidtowa eksploatacja,
utrzymaniem, remontami i modernizacjami oczyszczalni ciekow.

Postanowienia niniejszego artykutlu zachowaja wazno$¢ po zakonczeniu wykonywania Przedmiotu
Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnigciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
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§ 37

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przy
czym nie jest mozliwe dokonanie zmian istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem uregulowan § 33 umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne obowiazujace przepisy, w szczegOlnosci Prawa zamodwien publicznych, Prawa
budowlanego,.

3. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy s lub stang si¢ niewazne, nie narusza to waznos$ci pozostatych
postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja,
ktéra w sposodb mozliwie najblizszy bedzie odpowiada¢ temu, co strony ustality lub temu co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

4. Ewentualne spory zwiazane z realizacja niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad powszechny
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Zalaczniki stanowiace integralna czes¢ umowy:

Zalacznik nr 1
1) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
2) Wyjasnienia i zmiany SIWZ na etapie prowadzonego postgpowania

Zalacznik nr 2
Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy.

Zalacznik nr 3 do umowy

Harmonogramem rzeczowo-finansowy realizacji Robét

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robot - uaktualniony zostanie przez Wykonawce w ciggu
14 dni, po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowe dla czesci
zadania objetej projektowaniem.

Zalacznik nr 4 do umowy

Szczegolowe warunki ubezpieczenia budowy

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, wszyscy Podwykonawcy i inni uczestnicy realizacji
inwestycji.

2) Okres ubezpieczenia: od daty przejecia terenu budowy do daty podpisania protokotu koncowego.

3) Minimalny zakres ubezpieczenia:
a) roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materialami przeznaczonymi do
wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie
zamawiajacego oraz koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie.

b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
prowadzeniem robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

4) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:
a) Ubezpieczenie robot winno obejmowaé szkody powstate w okresie gwarancji a spowodowane
przyczynami majacymi miejsce w okresie budowy przez okres ... miesiecy po podpisaniu
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protokotu odbioru koncowego i Swiadectwa Przejecia Robot oraz szkody powstale w okresie
gwarancji w trakcie czynno$ci wykonywanych w celu wypekienia zobowigzan wynikajacych
z udzielonej gwarancji przez okres ... miesigcy od daty podpisania protokotu koncowego i
Protokotu Odbioru koncowego robot. W zadnym przypadku ubezpieczenie nie moze
wyklucza¢ ochrony za szkody spowodowane btedami w wykonaniu (ryzyko producenta) lub
projektowaniu ( ryzyko projektanta ) z uwzglednieniem elementu dotknietego wada.

b) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé odpowiedzialno§¢ wzajemna,
zanieczyszczenie §rodowiska, w tym szkody wyrzadzone w zwiazku z ruchem pojazdow —
wariant 72 godziny oraz szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC.

5) Suma ubezpieczenia okreslona w PLN**:

a) dlarobot budowlanych nie mniejsza niz warto$¢ ceny ofertowej okreslonej umowa na Roboty,

b) dla kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie nie mniej niz 100.000 zt,

¢) dla odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce, Podwykonawce, za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw przy pracy, za szkody powstale na skutek awarii
powstalych w wyniku prowadzonych prac- 3.000.000 (trzy miliony) ztotych na jedno i
wszystkie zdarzenia, z sublimitem:

- w zakresie szkod srodowiskowych na kwotg 500.000 zt,

- 200.000 zt dla szkéd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr ......... zdnia ............

pieczatka firmowa Wykonawcy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (wzdr)

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych rozbudowe kompostowni wraz z zadaszeniem placow

magazynowania odpadéw i dojrzewania kompostu w ZZO Sierzno
w ramach projektu pn. ,,Rozwdj i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadow”

Realizacja roboét (w cenach netto)
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zgodnie z wyszczeg6lnieniem w
tabeli cenowej elementow)

OGOLEM:

Wytyczne opracowania harmonogramu:

Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy opracowa¢ w ukladzie elementow robot, jak dokonano wyceny w zataczniku nr 1la — tabela cenowa elementow robot, z podsumowaniem

odpowiednio wierszy i kolumn.

Harmonogram rozbudowac do rzeczywistego okresu realizacji zadania.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie, zgodnie z § 10 ust. 5 umowy, tj. w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe dla projektowanego zakresu robét, do opracowania
ostatecznego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego podziata elementow na czesci przewidziane do fakturowania w danym okresie rozliczeniowym. Harmonogram ten,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, zostanie wprowadzony do stosowania aneksem do umowy.

N

Zamawiajgcy Wykonawca
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